


Geplanter Bauablauf


Bauabschnitt 1.1 Erneuerung Primverdolung und Kreuzplatz ab November

- Erneuerung Primverdolung von Anschlusschacht Marktplatz bis über Zufahrt Kreuzplatz mit Wiederherstellung provisorischer Zufahrt Kreuzplatz
- Anschließend Baubeginn Neugestaltung Parkplatz
- Andienung der angrenzenden Gebäude und Geschäfte über provisorische Zufahrten vom Kreuzplatz bzw. vom Marktplatz
- Geplante Bauzeit Oktober bis Dezember 2019



Bauabschnitt 1.2 Erneuerung Primverdolung und Gestaltung Seitenbereich

- Weiterführung der Erneuerung der Primverdolung ab Bauende Bauabschnitt 1.1 bis Baubeginn Abschnitt 1.3 mit Neugestaltung der Oberfläche über der Primverdolung (Parkplätze und Grünbereiche)
- Andienung der angrenzenden Gebäude und Geschäfte über Geh- und Radweg wie bereits praktiziert
- Geplante Bauzeit Oktober bis Dezember 2019



Bauabschnitt 1.3 Erneuerung Primverdolung und Seitenbereich

- Erneuerung Primverdolung von Bauende Bauabschnitt 1.2 bis bestehender Schacht im Bereich der kleinen Angerstraße mit Neugestaltung der Oberfläche über der Primverdolung (Parkplätze und Grünbereiche)
- Andienung der angrenzenden Gebäude und Geschäfte über Geh- und Radweg wie bereits praktiziert
- Geplante Bauzeit März bis Juni 2020

